

Plan de Acción 2020 - Fortalecimiento de la Red BVS (Plan que tiene como objetivo fortalecer e identificar las principales necesidades de las Instancias BVS en los países de América Latina, Caribe de habla hispana y España. Contó con la participación de 16 BVS de 19 países. Documentación de las reuniones, resultados y evaluación del Plan en: [Fortalecimiento de la Red BVS AL&C – Plan Acción 2020](#))

Líneas de Trabajo	MAR- ABR- MAY	JUN- JUL- AGO	SEPT- OCT- NOV	NOTAS
1- Gestión de la Red BVS	España	España	España	España
1.1 Mapear las instituciones de salud con Biblioteca	✓	✓	✓	Realizado Directorio CNCS https://cncs.online/admin/buscabib
1.2 Actualizar los datos de contacto en el directorio de la Red	Sí	✓	✓	Realizado
1.3 Identificar los recursos de información en salud (Qué pueden ofrecer)	✓	✓	✓	Realizado con carácter anual, valoración de los recursos y su posible integración en BVS España
1.4 Identificar las fortalezas y debilidades técnicas para la gestión de información/conocimiento (Qué saben hacer)	✓	Sí	✓	Realizado. Actualizado DAFO.
1.5 Definir/Compartir responsabilidades (Quien hace qué - Matriz de Responsabilidades)	No	No	No	BNCS único centro cooperante en España. Pendiente propuestas a otros centros participar en BVS España y sus productos
1.6 Brindar capacitación a la Red y Soporte técnico y metodológico (Metodología LILACS y FI-ADMIN)	No	No	No	BNCS único centro cooperante en España. Pendiente propuestas a otros centros participar en BVS España y sus productos
1.7 Crear usuarios para los Nuevos Centros Cooperantes en FI-Admin	No	No	No	BNCS único centro cooperante en España. Pendiente propuestas a otros centros participar en BVS España y sus productos

✓ Línea de trabajo ya cumplida con anterioridad

Líneas de Trabajo	MAR- ABR- MAY	JUN- JUL- AGO	SEPT- OCT- NOV	NOTAS
2- Actualización y Ampliación del Control Bibliográfico	España	España	España	España
2.1 Establecer o revisar/actualizar el criterio para selección y registro de los materiales de información	✓	Sí	Sí	Pendiente 2021 de la celebración del Comité Científico de IBECs para la aprobación de los nuevos criterios de inclusión de las revistas; Revisión de la nueva metodología y recursos a incluir en LIS España.
2.2 Crear la base de datos nacional en FI-ADMIN			Sí	Pendiente 2021 migración de la base de datos IBECs de LILDBI a FI-ADMIN según agenda de BIREME
2.3 Migrar los datos de las bases de datos del lildbi para fi-admin			Sí	Pendiente 2021 migración de la base de datos IBECs de LILDBI a FI-ADMIN según agenda de BIREME
2.4 Establecer el flujo colaborativo para el control bibliográfico en las fuentes de información propias (base de datos nacional y otras) y en LILACS	✓	✓	✓	Realizado. Integración mensual de IBECs en LILACS
2.5 Analizar las Revistas Científicas de Salud del país/área temática de acuerdo a los criterios establecidos - cuáles son, siguen siendo publicadas, están indizadas, quién publica ...	Sí	✓	✓	Realizado por Comité Científico de IBECs con carácter anual
2.6 Mapear otros tipos de publicaciones – tesis, material no convencional, libros ...	Sí	✓	✓	Realizado por equipo BVS España: valoración de la creación de una base de datos de literatura gris nacional puesto que hasta ahora estos recursos se incluyen en LIS España
2.7 Mantener la contribución regular con la base de datos LILACS (revistas y otros materiales)	✓	✓	✓	Realizado. Integración mensual de IBECs en LILACS

Líneas de Trabajo	MAR- ABR- MAY	JUN- JUL- AGO	SEPT- OCT- NOV	NOTAS
3- Desarrollo/Actualización del Portal de la BVS	España	España	España	España
3.1 Desarrollar o actualizar el portal de la BVS - Instalación o actualización de versión de la herramienta WordPress	✓	✓	✓	Realizado. Migración a un nuevo tema de wordpress en 2019. Actualización continua
3.2 Identificar/Mapear los contenidos, fuentes de información	✓	✓	✓	Realizado. Identificación y valoración de nuevas fuentes con periodicidad
3.3 Definir/ajustar la arquitectura de información del Portal (diseño gráfico)	✓	✓	✓	Realizado. Migración a un nuevo tema de wordpress en 2019. Actualización continua
3.4 Publicar la BVS con la información y diseño actualizado	✓	✓	✓	Realizado. Migración a un nuevo tema de wordpress en 2019. Actualización continua
3.5 Configurar servicio de medición de los accesos al portal utilizando el Google Analytics	Sí	✓	✓	Realizado por equipo BIREME en sus servidores
3.6 Configurar el servicio de búsqueda integrada iahx	✓	Sí	Sí	Configurado. Pendiente en 2021 la migración a la nueva versión IAHX por equipo BIREME
3.7 Desarrollar Vitrinas de Conocimiento vinculadas a las prioridades país/área	No	No	No	Pendiente 2021 por falta de personal para creación y mantenimiento

Líneas de Trabajo	MAR- ABR- MAY	JUN- JUL- AGO	SEPT- OCT- NOV	NOTAS
4- Gobernanza de la BVS	España	España	España	España
4.1 Mapear las instituciones de salud para conformar o reactivar el Comité Consultivo	✓	✓	✓	Realizado. Pendiente 2021 propuesta a centros para intentar conformar un Comité Técnico/Centro cooperante tras resultados de Encuesta
4.2 Realizar la reunión del Comité Consultivo - Publicar en la BVS los informes de reunión	No	No	No	BVS España no dispone de Comité Consultivo. Pendiente 2021. Existe Comité Científico-Técnico para IBECS y CNCS.
4.3 Definir Plan de Acción - Publicar en la BVS el plan y los informes de seguimiento	No	No	No	BVS España no dispone de Comité Consultivo. Pendiente 2021

Líneas de Trabajo	MAR- ABR- MAY	JUN- JUL- AGO	SEPT- OCT- NOV	NOTAS
5- Usuarios de la BVS	España	España	España	España
5.1 Realizar estudio de usuario (de satisfacción, de identificación de necesidades)			Sí	Realizado el diseño y creación de la encuesta. Lanzamiento en 2021
5.2 Definir una estrategia para ampliar el número de acceso al portal	✓	✓	✓	Realizado con carácter anual: difusión en blog BVS, twitter, valoración de nuevas fuentes, realización de estudio de usuarios, etc.
5.3 Realizar actividades de promoción/divulgación de la BVS para usuarios - público meta	✓	✓	✓	Realizado con carácter anual: formación en módulos de documentación científica en másteres, cursos internos y externos

BVS España. Diciembre 2020